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Actional Oy on erikoistunut johtamisen yhteis-
ten toimintasuunnitelmien kehittämiseen ja 
käyttöönottoon asiantuntijaorganisaatioissa: 
Strategia ja käyttöönotto | Teknologian 
myyntiprosessi | Business Development toi-
minta | Projektien johtaminen | Yrityksen suo-
rituskyvyn kehittäminen | e-Business

The Standish Group 1995. Chaos 
Report.
”A great many of these projects 
will fail. Software development pro-
jects are in chaos, and we can no 
longer imitate the three monkeys 
-- hear no failures, see no failures, 
speak no failures. ”
”On the success side, the average 
is only 16.2% for software projects 
that are completed on-time and 
on-budget. And, even when these 
projects are completed, many are 
no more than a mere shadow of 
their original specification require-
ments. Projects completed by the 
largest American companies have 
only approximately 42% of the ori-
ginally-proposed features and fun-
ctions

Projektit epäonnistuvat usein. Tutkimusten mukaan jopa 30% pro-
jekteista lopetetaan ennen valmistumistaan. Lopuista suuri osa 
ei täytä alkuperäistä laajuutta, ne valmistuvat myöhässä ja/tai 
ylittävät budjetin. Samat projektien ongelmat esiintyvät erilaisissa 
projekteissa kulttuurista riippumatta. 

Tiedetään että ongelmat johtuvat siitä miten projektityötä johde-
taan. Emme pääse eteenpäin tekemällä väärää asiaa entistä 
tehokkaammin, kiivaammin tai nopeammin, jos systeemissä on 
vika. Että projektimme voisivat onnistua paremmin, tulee meidän 
muuttaa projektien johtamista ja muuttaa systeemiä.

Critical Chain-menetelmällä on saavutettu merkittäviä parannuk-
sia projektien tuloksissa:
1. Parantunut projektien onnistuminen. Projektit toteutuvat ajoissa, 
budjetissaan ja suunnitellussa laajuudessaan
2. Projektit valmistuvat nopeammin kuin ennen. 
3. Projektitiimien työtyytyväisyys lisääntyy
4. Yksinkertaisempi (=helpompi) projektin seuranta
5. Yksinkertaisempi (=helpompi) projektin johtaminen
6. Nopeampi projektien läpimenoaika samoilla voimavaroilla

Mikäli haluat projektiesi onnistuvan paremmin, niin ota yhteyttä 
Heikki Luoma, puh 040-5509200 tai email 
heikki.luoma@actional.fi. 

Projektit onnistuvan paremmin 
johtamalla toisin


